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Lantmateriet har koll pa bredden, hojden,
langden och tvaren.

Vi kartlagger verkligheten,
satter granserna och haller reda pa vem
som ager vad.
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SNABBA FAKTA

Vi har cirka 2 200 medarbetare pa 50 orter

Huvudkéntoret ligger "Gavle /
Vi har kartlagt Sverige s!edan 1628

Vi tillhor Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
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PORTFOLJ ARBETET
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2010

* Battre prioritering och kapacitetsplanering!

* Projektkontorets uppdrag;
* Tydliga definitioner for NU, VU ochVM
*  Portfoljstyrningsprocess
. Arscykeln
* Beroenden till ovriga styrande processer

*  Portfoljledning
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201 |

* Oitillrackligt stod for portfoljstyrningen
* Kravarbete och RFI
* Upphandling resulterar i avtal med Antura och Tieto for PPS

* |nforandearbete startar
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2012

* Oversittning - begreppsmodellering
e Utbildning for hela myndigheten
* Migrering pagaende projekt

* Integrering med ekonomisystemet
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2013

* Reglerade aterrapporteringskrav till portfoljen i Antura
*  Styrande dokument

« Tidplaner pa overgripande niva

* Budget — periodiserade

« Utfall (som overfordes fran ekonomisystem)
*  Prognos vid avvikelser

* Lagesrapportering
* Risker
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* Agilt arbetssatt infordes




2014

* Nyttorealiseringskoncept

Mognadsmatning — satte plan for att hoja nivan

Integrering med ovriga styrande processer

Modell for nyttoanalyser sam krav pa nyttorealiseringsplaner

Nyttobank upprattades - i Antura

I T-utveckling
Behow av nyalandrade | T-stad

Anpassningsbart systemstad
-hyasal

-analysverityget
- Undertag f8r dabitering

Forandringsakliviteter
Vad behiiver v inftira, barjs eller
sluta gira (dndrat beteende) far ait
Féréndringen ska Uppsta?

Behov av ryindrad pracess,
information, erg, produkt, lag,
policy

Utser taam som ansvarar for utveckling
. CCh forvaitning (marknad och UIT)

Fértydliga vad teamen ska ansvara fari
projektfas och farvaltningsfas

Géra mtringsunderiag hur vi &ar hem
yttan menti)

Verksamhetsteamet och
intrassenternz ska lara sig
anvandarzransnitt

Teamen ska kinna oc
helhetsansyar for hela kedjan frin
loggning au snster och
faktUreringsunceriag och ansiys

A

Barja jobba enligt de rya processema
och rutinerma

My processer och rutiner for IT-team ach
R verksamhet samt samarbstst caremellan

Synica it-teamens alika tidsplansringar
for att fa ut en ssmmanhélien
relezseplanaring

Ett ordnat arbetsatt for att £3 il
behaven gallands undsrlag och stbd for
debitering ach statistik, Ny processer

‘och rutiner for IT-team och verksamhet

Fortydliga mandat ach ansvar fér

teamen /
Nya processer och rutiner o
AW intressenterna —_——

Sprida arkitektur kompetensen til fler

N

\ A

Andra U rutiner och processer for att
inkluder logening vid nyutveckling av
"

‘geodatatinse|

N

Dokumentera hur arkitskturlosnings ser
ut for Ioggning,

i indil 1
Vilka rétbara Firdncringar vill vi
uppna, hur visar nyttorna sig?

Undersskning gentzmat utvaida
intressenter ex amvandning gzodata samt.
praduktchefer (ev viz menti)

13me]
‘Ansvarigt team finns inam UIT och
verksamheten

a/n

LANTMATERIET

Effektmal
Wad vill vi uppn&?

Nyttor (effekter]
Vilka effekterdelmél
ska fdrandringen bidra
till?

TilfBriitiga och andamalsenliga
A beslutsunderiag

Robust IT-stad for debitering och

statistik

[ rigangiigt deta som kan analyseras R
iolika dimensionar S
geodata

Tagit bort parsanbsrosnds finom
UIT samt verksamheten)

Arkitektur far geodatsprogukter
A swadier korrext logening
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2015

 Beslut att avveckla modellen PM3

* Alla forvaltningsobjekt skulle redovisas i Antura
« Oversittning — begreppsmodellering. ..

e Utbildning for hela forvaltningsverksamheten...

* Integrering med ekonomisystemet...
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2016

 Alla projekt for var tjansteexport skulle redovisas i Antura
 Oversittning — begreppsmodellering...

* Utbildning for hela utlandsverksamheten...

* Integrering med ekonomisystemet...

* Krav pa styrgruppsutbildning for chefer som medverkar i projekt
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2017

* Vidareutveckling av portfoljarbetet — i sma men sakra steg




2018
 Antura + Qlik = '
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2019

 Portfoljstyrning nasta niva?

* Simulering - WBS-rapport - Beslutsoversikt




2020

Covid




2021

* Antura pa gang med APl:er och Funnel lanseras

. Qllk utveckling

Beslutsoversikt
Risker
Leveransoversikt

Beroenden

LAMTMATERIET LAMNTMATERIET

QQ;) alX
Oversikt Lagesrapport
LAMTMATERIET LANTMATERIET

AR Jd&

Leveranser Forseningar

LAMNTMATERIET

A

Projekt Start Slut

LANTMATERIET

A

Beroenden

LAMNTMATERIET

A

Risker
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Speed date
MNPrinting

LANTMATERIET
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Ekonomi

£x
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Mprinting
Ekonomi

LANTMATE

a2

Skapa egen
rapport

LANTMATE

Filters

LANTMATE

a2

Medlemmar

LANTMATERIET
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2022 - 2023

* QIlik utvecklingen fortsatter
* Historiskt data

* Forvaltningsportfoljsoversikt

* Utvecklingsplanering

* Portfoljstyrningsprocessen fokus sakerhetslaget och juridik
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2024 -
« RPA...2

* Optimera vardeflode och lattrorlighet utifran leveransobjekt

RESURSFOKUS FLODESFOKUS

LEVERANSFOKUS EFFEKT OCH NYTTOFOKUS FLODESFOKUS &
CENTRALISERAD STYRNING AV DECENTRALISERAD STYRNING AV INSATSER FLODESOPTIMERING
INSATSER HOG "ALIGNMENT” MOT MAL

LAG "AUTONOMY”’ HOG "AUTONOMY”
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Tack for uppmarksamheten!
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