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Chef projekt- och afférsutveckling Projektledare,
Bestéllare av Projektstyrningsverktyg Verksamhetsutveckling



Antura idag

14 januari
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550 projekt
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Tidrapport
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VISION
Vi ska gora

varje dag lite
enklare

Tillsammans sakrar och
utvecklar vi livfulla platser
for en god morgondag.
Varje dag.






https://www.icagruppen.se/media/#!/bild-filmarkiv/lb//installningssida/visa-media/ajax/?mediaLink=29784




Utvecklingsprojekt




Varfor projektstyrningssystem?




Controller Irene

“Jag vill se utfall jamfért med
budget och prognos —
periodiserat per manad.”

“Jag vill ha paminnelser nar
datum Ioper ut eller om utfall
overstiger budget.”
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”S‘ag vill se utfall jgmfert —
med budget och prognos.”
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Projektledarchef Rebecca

" Det skulle vara fint om man
kan sortera pa portfolj eller
projektledare.”

"Jag vill enkelt kunna vaxla vy
och se overgripande men aven
kunna ga in | enstaka projekt.”

"Jag vill se hur projektledarnas
belaggning ar for att de inte
Ska ha for mycket.”






Tillsammans




Tidslinje

K

Oktober 2019
A Mastersystem i
: . . AT 2020 arbete
Januari 2018 _ Beslut kontinuerligt . :
Beslut om Juni 2019 14 januari 2019
i i Beslut om Antura GEANE iy
projektstyrning Processéndringar Forbattringar

Upphandling Planering Utveckling

Implementering

Forvaltning

Intervjuer internt Upphandling Integration Integration

27 augusti 2018 Utveckling Antura

27 augusti 2019
Antura startar utveckling

Projekt stanger

Forandringsarbete




Integration
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OIS EM Dashboards  Portféljer  Program  Ekonomi  Diagram  Simulering  Beslut  Rapporter
Projektportfélj - Projektlista - Standard SchGENG Status Info Gantt  Tim/Kost ? a

“f Filter @ Projektmodeller:  Alla + Projekt: Alla (lista) v Status: Ejstartade, Pagaende : Anvandare: Samtligas projekt v  Projekityp:  Alla

Org. enhet:  Alla a2 Fast nr: Ort: Profil:  Alla 2

o IDY Nr Projekt Ort Fast.beteckn.

] 90 ANCI344002 Lf_l ANC3344002 Aktivitetsrum och Profilering Orebra Orebro Argonet 7

[ ] 89 ANCI344001 Lf_l ANC9344001 Mark och trafik Orebro Orebro Argonet 7

[ ] 88 ANCI333998 t.;_l ANC9333998 Energiprojekt Varberg Varberg Hajen 7

[ ] 86 ANCI333801 Lf_l ANCS333801 Online Forbutik Vimmerby Vimmerby  Valen 3

[ ] 8 ANCI333601 Lf_l ANCS333601 Utveckling Hogskolan Halmstad Halmstad Fanbargen 1

[ ] 84 ANCS333402 Lf_l ANCS333402 Utredning parkering Skellefted Skellefted  Orgeln 2

[ ] 83 ANCI333398 t?_l ANCY333398 Energiprojekt Kvantum Eslav Eslav Ornen 17

[ 82 ANC9333298 t?_' ANCS333298 Energiprojekt Sjobo Sjobo Marten 5

1 ANCI333198 Lf_l ANCY333198 Energiprojekt Olofstrém Olofstrém Holje 103:7

[ ] 78 ANCI331298 t.;_l ANC9331298 Energiprojekt Almhult Almhult Folkparken 4

o ANCI331101 El ANC3331101 Utveckling entré samt utemiljo Linkaping Glaskulan 3
Total:

Fast. nr

73440

73440

73339

73338

73336

73334

73333

73332

73331

73312

7331

-

Typ

Befintligt

Befintligt

Energiprojekt

Befintligt

Projektutveckling

Befintligt

Energiprojekt

Energiprojekt

Energiprojekt

Energiprojekt

Befintligt

+  Projektledars:

Projekt/sida:

Projektledare
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Michael Traba

Michael Traba

Erik Fernroth

Fredrik Hagblom

Linda Holm

Rikard Lindegren

Erik Fernroth

Erik Fernroth

Erik Fernroth

Erik Fernroth

Michael Traba

50 v

Portfalj:

Bestiillare

e ]

=2

=2

=2

=2

=

Michael Murphy

Michael Murphy

Mans Andersso

Fredrik Wandel

Anders Carlssol

Michael Murphy

Mans Andersso

UIf Jansson

Fredrik Hagblon

Fredrik Hagblon

Michael Murphy
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Egen roll Startdatum

Alla s

-

201 8—03—1I 2
2018-02-01
2017-03-13
2017-11-29
2018-02-08
2018-08-17
2017-11-28
2017-11-28
2017-05-02
2017-06-29

2016-02-11

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

« Foregaende sida123456789
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Forandringsresan




Lyhordhet
S$nabba Geslut
Versambietsnara

SamarbGete

Vaga géra

ICA
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